双城经济圈重大项目建设实现“时间过半、任务过半” 川渝上半年完成投资1853.4亿元，占年度投资计划的54.6%
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7月11日，记者从市发展改革委获悉，今年以来，川渝两省市扎实推进共建成渝地区双城经济圈重大项目建设，截至6月底，248个共建重大项目川渝累计完成投资8823.6亿元，今年上半年完成投资1853.4亿元、占年度投资计划的54.6％，实现“时间过半、任务过半”。
在共建重大项目中，现代基础设施项目支撑作用显著。开工77个项目、累计完成投资5496.5亿元，上半年完成投资1109亿元、年度投资完成率50.4％。岷江老木孔航电枢纽工程、长江干线朝天门至涪陵段航道整治工程等5个项目提前完成全年投资计划。万州五桥机场T2航站楼安装工程、装饰装修工程、弱电工程、工艺设备安装工程均已全部完成，璧山至铜梁市郊铁路全面进入主体结构施工，嘉陵江利泽航运枢纽工程船闸通航。
现代产业、科技创新、文化旅游项目也加快实施。开工126个项目、累计完成投资2865.4亿元，上半年完成投资639.84亿元、年度投资完成率61.6％。华润微电子12吋功率半导体晶圆生产线、长寿高性能锂离子电池微孔隔膜项目等19个项目提前完成全年投资计划。厦门海辰西南智能制造中心及研发中心项目一期一标段主体全部完成，超瞬态实验装置项目科学研究楼建设场地原始地貌高程测量完成验收，协同创新区创新工坊项目完工。
生态环保、对外开放及公共服务项目亦成效明显。开工28个项目、累计完成投资461.7亿元，上半年完成投资104.5亿元、年度投资完成率67.2％。中国科学院重庆科学中心、西部陆海新通道渝黔综合服务区等5个项目提前完成全年投资计划。长寿区明月山片区废弃矿山生态修复项目完成本年全部现场测绘、调勘查相关工作，遂潼区域职业教育中心一期主体已完成，铜遂人才共育园土石方工程已完成。

